

# Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
28.01.2021	205.01	Bauamt Wolfgang Kloker Tel.: 07157 1293-64	GR 23.02.2021	öffentlich	SV/036/2021

## Oskar-Schwenk-Schule - EDV-Vernetzung - Vergabe von Bauleistungen - Beauftragung Planer

### Anlagen

1. Vergabeübersicht

### I. Beschlussvorschlag

1. Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Bauleistungen werden wie folgt vergeben:
  - a. Elektro: Firma Peter Nägele GmbH Elektrotechnik aus Süßen mit einem Bruttoangebotspreis von 289.705,32 €.
2. Die Bauleitung/Objektüberwachung erfolgt über das Ingenieurbüro Zeeb+Frisch; Kirchentellinsfurt.

### II. Vorberatung

- = ohne Vorberatung

### III. Finanzielle Auswirkungen

- Auswirkungen auf den **Finanzhaushalt (investive Maßnahmen)**
- von der Haushaltsplanung abgedeckt unter dem Produkt 21 10 05 01
- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Projektübertrag 2020: | 200.000,- €        |
| 2021:                 | 280.000,- €        |
| <u>Gesamt:</u>        | <u>480.000,- €</u> |
- Voraussichtliche Einnahmen:
- |  |            |
|--|------------|
| Fördermittel gem. Bescheid vom 29.10.2020: | 254.200,-€ |
|--|------------|
- zukünftige Belastung des Ergebnishaushalts durch Afa ca. 11.000 €

### IV. Sachverhalt

#### 1. Allgemein:

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.10.2020 wurde die Maßnahme – nach Mittelbereitstellung im HH-Plan 2021 – ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis liegt mittlerweile vor.

Die Bauleitung erfolgt über das Ingenieurbüro Zeeb+Frisch GmbH; Kirchentellinsfurt

## 2. Kosten:

Nach Einarbeitung der geprüften Angebotssummen stellt sich die Kostenfortschreibung (KGR 300-700) wie folgt dar:

KGR	Bezeichnung	Kosten 2020-10-02 (bepreistes LV)	Kosten Aktuell
300	Bauwerk - Baukonstruktion	10.000,00 €	10.000,00 €
	<i>Malerarbeiten, etc.</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>
400	Bauwerk - Technische Anlagen	370.000,00 €	304.705,32 €
	<i>Elektroarbeiten</i>	<i>360.000,00 €</i>	<i>289.705,32 €</i>
	<i>IT (Einbindung in Netzwerk)</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>
700	Baunebenkosten	70.000,00 €	70.000,00 €
	Sonstiges / Unvorhergesehenes	30.000,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>480.000,00 €</b>	<b>424.705,32 €</b>
<b>Ansatz Haushaltsplan:</b>			<b>480.000,00 €</b>
<b>Mehr-/Minderkosten:</b>			<b>-55.294,68 €</b>

## 3. Fördermittel

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.10.2020 stehen für die Digitalisierung der Oskar-Schwenk-Schule aus Mitteln des Bundes im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DIGITALPAKT SCHULE 2019-2024 Fördermittel in Höhe von insgesamt **254.200 €** zur Verfügung. Zur Gesamtmaßnahme gehören auch geplante Aufwendungen in 2021 für die Servererneuerung sowie für Gerätebeschaffungen in Höhe von 110.000 €.

## 4. Vergaben:

### 3.1 Vergabe Bauleistungen:

Alle Angebote die zur Vergabe stehen, wurden durch das Ingenieurbüro Zeeb+Frisch; Kirchentellinsfurt auf Kosten, Qualität sowie Leistungsfähigkeit der Firmen geprüft. Nach Wertung sowie rechnerischer und sachlicher Prüfung durch die Architekten und Fachplaner ergeben sich die Vergabevorschläge gem. Anlage 1.

Die unterschiedlichen Vergabeformen sind in der VOB/A geregelt. Hierbei unterscheidet man zwischen folgenden Vergabearten:

1. Öffentliche Vergabe
2. Beschränkte Vergabe
3. Freihändige Vergabe

## V. Weitere Vorgehensweise

1. Die Arbeiten werden vergeben.
2. Geplante Umsetzung der Maßnahme wie folgt:
  - 01.04.-08.04.2021: Umbau Serverbereich BT 06; Installation Computerbereich BT 06
  - 01.04.-30.04.2021: Erstellung/Montage der LWL-Verbindungen zwischen den Bauteilen
  - 25.05.-04.06.2021: Installation Verwaltung BT 04
  - 29.07.-03.09.2021: Installationen in den restlichen Bauteilen;  
Montage Medientechnik

Die Termine sind mit der Schulleitung/Rektor abgestimmt.

gez. Lutz  
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--