

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
24.10.2023	652.31	Tiefbau Heiko Böttcher Tel.: 07157 1293-60	TA 07.11.2023	öffentlich	SV/211/2023

L 1185 Ortsdurchfahrt Waldenbuch, Nürtinger Strasse

- Aktueller Sachstand

- Festlegung der weiteren Vorgehensweise

Anlagen

1. LP 01 Übersicht Gesamtmaßnahme Austausch Wasserleitung Nürtinger Straße
2. LP 02 Übersicht Bauphasen Nürtinger Strasse
3. Terminübersicht Tiefbaumaßnahmen
4. Übersicht Lage Bushaltestelle
5. Kostenschätzung Nürtinger Strasse Wasserleitung

I. Der Technische Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

1. Die Umsetzung der Maßnahme zur Sanierung der Nürtinger Strasse durch das Regierungspräsidium, entsprechend die erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Wasserleitung im Bereich zwischen Kronenkreuzung und Tankstelle, barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen sowie notwendige vorbereitenden Maßnahmen vor Überarbeitung der Deckschicht sollen weiterverfolgt werden.
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt sich bzgl. der Terminabstimmung mit dem Regierungspräsidium in Verbindung zu setzen.
3. Die Lage der barrierefreien Bushaltestelle auf der nördlichen Strassenseite wird wie im Konzept dargestellt festgelegt.
4. Die Lage der Bushaltestelle auf der südlichen Strassenseite bleibt an der derzeitigen Stelle bestehen.

II. Vorberatung

= ohne Vorberatung

= Vorberatung im VA

= Vorberatung im TA

III. Finanzielle Auswirkungen

keine finanziellen Auswirkungen

Auswirkungen auf den **Finanzhaushalt (investive Maßnahmen)**

Erneuerung Wasserleitung im Entwurf des Haushaltsplan 2024-2025 mit 275.000 EUR enthalten.

IV. Sachverhalt

1. Nach Entscheidung des Gemeinderats vom 25.5.2021 (SV/99/2021) gegen das Konzept einer großen Sanierungsmaßnahme Nürtinger Straße hat entsprechend auch das Regierungspräsidium Stuttgart die Maßnahme zur Gesamtsanierung gestrichen und in nachfolgenden Gesprächen mit der Stadtverwaltung Waldenbuch in Erwägung gezogen, den Straßenbelag mit einer neuen Asphaltdecke zu überziehen. Dies hat allerdings für die Stadt Waldenbuch aufgrund erforderlicher Maßnahmen im Vorfeld dann umfangreiche Auswirkungen welche nachfolgend beschrieben sind:

a) Erneuerung Wasserleitung im Bereich zwischen Kronenkreuzung und Tankstelle an der Stuttgarter Straße

Die Wasserleitung in diesem Bereich muss saniert werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsplanentwurf 2024-2025 vorgesehen und muss vor Überzug des Fahrbahnbelags abgeschlossen sein.

Die Maßnahme erfordert die Sperrung der Nürtinger Straße teils in Vollsperrung, teils in halbseitiger Sperrung in diesem Bereich in 4 Abschnitten (Anlage 2). Die genaue Festlegung und die Möglichkeiten sind derzeit in Abstimmung der Planer, Ordnungsamt und Bauamt in Arbeit. Aufgrund der Komplexität der Verkehrssicherung und Verkehrsumleitung ist geplant diese Maßnahmen nicht dem entsprechenden Bauunternehmen zuzuordnen, sondern über ein separates Verkehrssicherungsunternehmen abzuwickeln.

b) Korrekturen Schachtdeckel, Straßenkappen Wasserversorgung oder Bordsteine in Teilbereichen

Aufgrund Zuständigkeit müssen vor einem Überzug eines neuen Fahrbahnbelags defekte oder abgesenkte Schachtdeckungen, Strassenabläufe oder Kappen der Wasserversorgung wieder Instand gebracht oder auf Höhe gesetzt werden.

Es ist vorgesehen, diese Maßnahmen mit dem Jahresbauunternehmen direkt vor den Arbeiten des Regierungspräsidiums durchzuführen.

c) Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle

Die Bushaltestelle der Nürtinger Straße am nördlichen Fahrbahnrand auf Höhe der Gebäude 17/19 ist nicht barrierefrei ausgebaut und muss vor der Maßnahme des Überzugs eines neuen Fahrbahnbelags angelegt werden. Hierzu ist allerdings auch noch eine genaue Lagedefinition erforderlich.

Ein Konzept des Büros KMB hat als mögliche Lage im Einklang mit den Vorgaben zur Barrierefreiheit und technischen Erfordernissen für den Busverkehr eine Lage definiert. In der Anlage 4 ist hierzu eine Übersicht dargestellt.

Die skizzierte Lage auf der Nordseite der Nürtinger Straße hat allerdings aufgrund der Erhöhung der Bordsteine zur Barrierefreiheit zur Folge, dass die Zufahrten zu den Gebäuden 17 und 19 eingeschränkt werden.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle ist im Rahmen eines Förderprogramms vorgesehen.

Termine:

Eine finale Terminabstimmung mit dem Regierungspräsidium hat noch nicht stattgefunden.

Die Stadtverwaltung hat in der Anlage 3 im Entwurf einen Terminplan erstellt.

Im Einklang mit den Maßnahmen an der Echterdinger Straße in den Bauabschnitten 1-3 könnte das Projekt in dieser oder ähnlicher Form durchgeführt werden.

Der Terminplan sieht vor, die Maßnahme zwischen die Bauabschnitte 1 und 2-3 der Echterdinger Straße zu legen.

Eine Sperrung der Nürtinger Straße ist für den Zeitraum des Überzugs unumgänglich.

Ob eine längere Sperrung erforderlich wird ist derzeit noch in Untersuchung.

Kosten:

Die Kostenschätzung für den Austausch der Wasserleitung wurde vom IB Henne im Jahr 2021 auf 235.000 EUR einschl. Baunebenkosten ermittelt (Anlage 5). Im Haushaltsplanentwurf 2024-2025 sind aufgrund Preissteigerungen 275.000 EUR angesetzt. Eine aktuelle Kostenhochrechnung ist derzeit in Arbeit und wird in Kürze erwartet.

V. Weitere Vorgehensweise

1. Terminliche Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart im November 2023.
2. Präzisierung der Planung zum Austausch der Wasserleitung und Abstimmung mit Anwohnern.
3. Planung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle nördlicher Straßenrand in festgelegter Lage.

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--