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Sanierung Echterdinger Strasse - Vorstellung Planung 
 
Anlagen 

 
1. Plan 1.1-LP250-Echterdinger-Strasse-2023-BA 1 
2. Plan 1.2-LP250-Echterdinger-Strasse-2023-BA 2 
3. Plan 1.3-LP250-Echterdinger-Strasse-2023-BA 3 

 
 
I. Beschlussvorschläge 

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Planung zur Sanierung der Echterdinger Straße 
mit einem Bestandsausbau der heutigen Fahrbahn- sowie Gehwegbreite mit abgesenkten 
Bordsteinen (ab Einmündung Panoramaweg aufwärts (linke Seite) zu. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Landkreis Böblingen auf dieser Grundlage eine 
Kostenteilungsvereinbarung für die Abschnitte 1-3 abzuschließen. 

3. Die Ausschreibungsvorbereitung für die Abschnitte 1 / 2+3 wird freigegeben. 
 
 
II. Vorberatung 

  =  ohne Vorberatung 

  =  Vorberatung im VA                     =  Vorberatung im TA 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 

 
  Auswirkungen auf den Finanzhaushalt (investive Maßnahmen) 

  im Nachtragsplan 2023 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe finanziert: 

  Straßenbau  800.000 €  

  davon Einnahmen durch Landkreis  600.000 € 

  Kanalbauarbeiten  760.000 € 

  davon Einnahmen durch Landkreis  75.000 € 

  Wasserleitung brutto 547.400 € 

Gesamtfinanzierungsbetrag  2.107.400 € 

Kostenanteil Landkreis 675.000 € 

 
 
IV. Sachverhalt 

 
1. Allgemeines 

Nach der Fertigstellung der Bautätigkeiten im Lerchenweg, Liebenaustraße und der 
Hasenhofstraße soll nunmehr die Ertüchtigung der Echterdinger Straße als Kreisstraße 
erfolgen. Der Fahrbahn- und auch der Gehwegflächenbelag befinden sich in einem schlechten 
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Zustand.  
 
Im Nachtrag zum Haushalt 2022-2023 wurde die geplante Sanierung der Echterdinger Straße in 
Abstimmung mit dem Landratsamt vorgezogen. 
In der Anlage hierzu die aktuelle Planung, welche im Rahmen der Sitzung vom Ingenieurbüro 
Henne im Detail vorgestellt wird. 
 

2. Termine 
Für die gesamte Echterdinger Straße sind insgesamt vier Bauabschnitte unter jeweiliger 
Vollsperrung vorgesehen. 

Es ist vorgesehen, die Maßnahme über die Jahre 2023 – 2024 in insgesamt drei 
Bauabschnitten durchzuführen.  
Gegenstand der Sitzung im Technischen Ausschuss sind die Bauschnitte I bis III     
 

 
Abb.1 Übersicht Bauabschnitte 

 
Es ist geplant, mit dem Bauabschnitt I ab der Einmündung in die Stuttgarter Straße vom bereits 
sanierten Bereich zu beginnen und bergaufwärts zum sanierten Zwischenstück an den 
Panoramabögen zu arbeiten. Es ist vorgesehen mit diesen Arbeiten im Oktober 2023 zu starten 
und im Dezember 2023 abzuschließen. 
 
Die Bauabschnitte II und III sollen dann im Frühjahr 2024 folgen. Beginnend nach dem bereits 
früher saniertem Abschnitt Einmündung Panoramabögen bis zur Einmündung Liebenaustraße. 
Diese Arbeiten sollen dann spätestens im August / September 2024 abgeschlossen sein.  
 
Bedingt durch die notwenigen Vollsperrungen können zeitgleich keine weiteren Straßenarbeiten 
auf den Hauptverkehrsachsen (z.B. Nürtinger Straße) stattfinden. 
 
Der Bauschnitt IV folgt dann mit der Erschließung Baugebiet „Nord“. Hierzu liegt noch keine 
Planung vor und dieser Abschnitt ist separat zu behandeln.    
 
Die Maßnahme ist mit dem Landratsamt im Vorfeld abgestimmt, nachfolgend der derzeit 
vorgesehene Zeitplan: 
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3. Umfang der Maßnahme 
Der Umfang der Maßnahme umfasst folgende Bereiche: 

- Erneuerung und Vergrößerung der vorhandenen Mischwasserkanalisation (Anpassung 
auch unter Berücksichtigung Starkregen, Hochwasserschutz und Vorbereitung 
Neubaugebiet Nord) 
- Erneuerung der Wasserleitungen (verschiedene Druckzonen) 
- Erneuerung der Brunnenleitungen 
- Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) samt Verkabelung  
- Leerrohre für Glasfaseranschlüsse 
- Gasanschluss- / Verlängerung 
  Leider ist es für die Netze BW aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht wirtschaftlich 
  umsetzbar, die Gasleitungstrasse zu verlängern. 
 
  Falls Anwohner, die im Bereich der vorhandenen Gasleitung wohnen, einen Gas- 
  Hausanschluss wünschen, können sie diesen über den Online-Anmeldeservice auf 
  der Webseite beantragen. Hier ist der Link zur Anmeldeseite: 
  https://www.netze-bw.de/netzanschluss/gas 
 
- Erneuerung Fahrbahn- und Gehwegbeläge mit Straßenentwässerung 
- Im Fahrbahnbereich Anpassung des Straßenaufbaus an höhere Verkehrsaufkommen 

 
4. Finanzierung und Kosten der Maßnahmen 

Das Ingenieurbüro Henne wird die aktuelle detaillierte Kostenermittlung im Rahmen der 
Sitzung vorstellen. Die Freigabe zur Ausschreibung erfolgt aufgrund der zu erwartenden 
Gesamtsumme der Maßnahme im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 27.6.2023. 
 
Im Vorfeld wurde die Kostenbeteiligung des Landratsamts über eine Matrix abgestimmt. 
Diese orientiert sich an bisherigen Maßnahmen z.B. Weilerbergstraße, den sich daraus 
ergebenen Erfahrungen sowie an vergleichbaren Maßnahmen der Nachbarkommunen.   

 
5. Besonderheiten 

 
Eine Reduzierung der Straßenbreite auf 6,70 m anstelle den vorhandenen 7,00 m ist 
weiterhin aufgrund der künftigen Busverkehrs-Trasse und dem damit verbundenen Ansatz 
des Begegnungsfalls nicht zu empfehlen.  
Um alle Optionen wie Gehwegparker, Radschutzstreifen bis Panoramaweg zu wahren, soll 
die Sanierung mit einem Bestandsausbau der heutigen Fahrbahn- sowie Gehwegbreite mit 
abgesenkten Bordsteinen (ab Einmündung Panoramaweg aufwärts (linke Seite) erfolgen. 
 
Mit Abschluss der Baumaßnahmen im August / September 2024 soll im Einvernehmen mit 
den Anwohnern und der Straßenverkehrsbehörde das Straßenmarkierungskonzept unter 
Beachtung der Rechtsvorgaben (Gehwegbreite mindestens 1,5 Meter) abgestimmt sein. 

https://www.netze-bw.de/netzanschluss/gas
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V. Weitere Vorgehensweise 

 

1. Fortführung der Planung und Kostenermittlung 
2. Präsentation der Kosten, Beteiligung Landratsamt sowie Dritter im Zuge der 

Gemeinderatssitzung am 27.6.2023 – Ermächtigung zur Ausschreibung nach Zustimmung in 
der Sitzung des Landkreises am 11.7.2023. 

3. Für die Eigentümer und Anwohner ist eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 5. Juli 
2023, voraussichtlich im Forum der OSS vorgesehen. 

 
 
 
gez. Lutz 
Bürgermeister 
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