
SANIERUNG ECHTERDINGER STRASSE

Ausschreibungsstart

12.7.

Submission

22.8.

TA

12.9.
(Ergebnisse Submission,

Freigabe zur Bauftragung

durch Ermächtigung

GR vom 27.6.2023 unter Vorgabe

Einhaltung der Planansätze)

BAUSTART

25.9.

ABSCHLUSS BA 1

15.12.

BA 1 GR

27.6.
Ermächtigung 

Ausschreibung

in Abhängigkeit 

der Sitzung LRABB

Sitzung LRABB

11.7.

TA

13.6.
Vorstellung Planung

Termine BA 1

unter Voraussetzung 

Optimaler Witterung

und ungestörtem Bauablauf


