
Vereinfachte Terminübersicht

Sanierung Tiefbaumaßnahmen

SANIERUNG ECHTERDINGER STRASSE BA 2+3

BAUSTART

27.05.

Kleinere Restarbeiten 

Witterungsabhängig

noch zu Beginn 2025

SANIERUNG Nürtinger Straße Start der

Ausschreibung

19.12.

GR

27.2.
(Ergebnisse Submission,

Freigabe zur Beauftragung)

BAUSTART

01.04.

BAUENDE

17.05.

GR

18.12.

Ermächtigung 

Ausschreibung

TA

7.11.23
Vorstellung Planung

Einschliesslich

Maßnahmen 

Land

Submission

10.02.

Submission

10.02.

2024

BAUENDE

20.12.

SANIERUNG ECHTERDINGER STRASSE BA 1 (laufende Maßnahme)

BAUENDE

28.02.

TA

13.6.23
Vorstellung Planung

Start der

Ausschreibung

19.12.

GR

18.12.

Ermächtigung 

Ausschreibung

GR

27.2.
(Ergebnisse Submission,

Freigabe zur Beauftragung)

BAUSTART

27.05.

2025


