
Aufgaben
Kick-Off-Termin 11.12.2023
Kündigung der bestehenden Verträge
Analyse IST-Bestand
Bedarfsfestlegung
Kostenschätzung
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Festlegung Eignungskriterien
Festlegung Zuschlagskriterien
GR: Erstellung und Versand Unterlagen
GR: Entsch. Teilnahmewettbewerb starten 27.02.
Teilnahmewettbewerb (30 Tage)
Prüfung der Bietereignung, Auswahl der Teilnehmer für Dialog
Vorlaufzeit der Anbieter für Dialogphase
Dialogphase
Verfeinerung des Leistungsverzeichnisses
Vorlage GR
GR Sitzung 14.05.
Abstimmung des LV zur Angebotsaufforderung
Pfingstpause
Angebotsabgabe
Angebotsbewertung
Reserve für Angebotsaufklärung
GR Sitzung Information über das Ergebnis der Ausschreibung 16.07.
Zuschlagserteilung
Versand der Informationsschreiben
Einspruchsfrist
Sommerpause für Waldenbuch
Vorbereitung der Installationen
Aufbau der Infrastruktur im RZ
Lieferfrist für Endgeräte
Physische Installation der Endgeräte
Softwaremigration und Systemerrichtung
Testphase
Abbau aller Leasinggeräte
Rückgabe Alt-Geräte
Aufnahme Regelbetrieb ab 15.11.24
KW 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Montag 01.01. 08.01. 15.01. 22.01. 29.01. 05.02. 12.02. 19.02. 27.02. 04.03. 11.03. 18.03. 25.03. 01.04. 08.04. 15.04. 22.04. 29.04. 06.05. 15.05. 20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9 23.9 30.9 7.10 14.10 21.10 28.10 4.11 11.11 18.11 25.11 2.12 9.12 16.12 23.12
Sitzung GR TA VA GR TA GR VA GR TA GR TA VA GR TA VA GR GR
Wahlen 1. BM 2. BM Kommunalwahl 09.06.
Ostern und Pfingsten
Zuständigkeit
Stadtverwaltung
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat
loesungenfinden.org
Wettbewerbsteilnehmer
Auftragnehmer

Projektzeitraum 11.12.2023 bis 31.12.2024

Zeitplan für das IT-Beschaffungsprojekt Verwaltung
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