

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
07.12.2023	652.31; 653.21	Tiefbau	GR	öffentlich	SV/269/2023
		Heiko Böttcher Tel.: 07157 1293-60	18.12.2023		

Sanierung L 1185 Ortsdurchfahrt Waldenbuch, Nürtinger Straße und K1053 Echterdinger Straße BA 2+3

-Vorstellung der Kosten der Maßnahmen

-Ausschreibung der Maßnahmen

Anlagen

1. Anlage 01 – Übersicht Lose und Bauabschnitte
2. Anlage 02 – Terminübersicht
3. Anlage 03 – Lageplan M250 Ausschreibung Nürtinger Straße 2023-11-14
4. Anlage 04 – Übersichtsplan Bauphasen Nürtinger Straße

I. Beschlussvorschlag

1. Die erforderlichen Tiefbauleistungen für die Sanierung der Wasserleitung an der L1185, Nürtinger Straße sowie die Sanierung der K1053, Echterdinger Straße Bauabschnitt 2 und 3 mit Gesamtinvestition in Höhe von 2.154.150,60 EUR werden im Paket mit getrennten Losen ausgeschrieben.

II. Vorberatung

☐ = ohne Vorberatung

☐ = Vorberatung im VA

☒ = Vorberatung im TA (Nürtinger Straße)

III. Finanzielle Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf den **Finanzhaushalt (investive Maßnahmen)**

☒ von der Haushaltsplanung wie folgt abgedeckt

Nürtinger Straße (Bedarf 289.660,00 EUR)

Eigenbetrieb Wasser	275.000,00 EUR
Straßenunterhalt	16.000,00 EUR
Summe	291.000,00 EUR

Echterdinger Straße (Bedarf 1.861.029,33 EUR)

Stadtanteil	1.188.000,00 EUR
Eigenbetrieb Wasser	676.000,00 EUR
Eigenbetrieb Abwasser	1.150.000,00 EUR
Zwischensumme	3.014.000,00 EUR
abzgl. Budget Bauabschnitt 1	1.108.250,84 EUR
Summe	1.905.749,16 EUR

IV. Sachverhalt

1. Allgemeines

Gemäß mittelfristigem Plan zu Sanierungsmaßnahmen im Tiefbau sind die Nürtinger Straße sowie die Echterdinger Straße Bauabschnitt 2 + 3 die nächstfolgenden Maßnahmen.

Gemeinsam mit der Echterdinger Straße Bauabschnitt 1 sind diese zeitlich eng getaktet.

Gleichzeitig liegen die genannten Maßnahmen örtlich nah beieinander.

Aus diesen Gründen empfiehlt das Bauamt eine Ausschreibung im Paket in getrennten Losen.

Das Bauamt erhofft sich dadurch Synergieeffekte und entsprechend eine Kosteneinsparung.

Eine getrennte Vergabe der Lose soll vorbehalten bleiben.

Die Ausschreibung würde wie folgt gestaltet werden:

Tiefbaupaket I 2024

Los 1 – Nürtinger Straße Sanierung der Wasserleitung

Los 2 – Echterdinger Straße BA 2 + 3, Sanierung Strassenbelag, Kanal und Wasserleitung

In der Anlage 01 sind die Lose und Bauabschnitte zur Übersicht dargestellt.

2. L1185 Nürtinger Straße

- a) In der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 7.11.2023 (SV/211/2023) wurde über den Sachstand der Sanierung der Nürtinger Straße berichtet und über die weitere Vorgehensweise beraten.
- b) Das Bauamt hat in dieser Sitzung mitgeteilt, dass vor einer Straßenbelagssanierung durch das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart die Wasserleitung im Bereich zwischen Kronenkreuzung und Tankstelle an der Stuttgarter Straße altersbedingt erneuert werden muss. Die Erneuerung der Wasserleitung liegt in der Verantwortung der Stadt Waldenbuch.
- c) Nach Erneuerung der Wasserleitung sollen dann übergangslos die Deckensanierungsarbeiten durch das Regierungspräsidium stattfinden.
- d) Im Zuge der Maßnahme werden im Bereich der Maßnahme Wasserleitung (Bereich I) weiterhin kleinere Reparaturen an Randbereichen oder Gehwegen vorgenommen. Diese Leistungen werden mit ausgeschrieben, sind aber als getrennte Positionen aufgeführt, da es sich hierbei um Maßnahmen handelt, die der Haushaltsposition „Strassenunterhaltung“ zuzuordnen sind.
- e) In der Anlage 03 und 04 sind die fortgeführten Pläne der Nürtinger Straße mit dem betreffenden Straßenabschnitt zur Übersicht noch einmal beigelegt.

3. K 1053 Echterdinger Straße, Bauabschnitte 2 und 3

- a) In der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 13.6.2023 (SV/125/2023) wurde der Umfang der Maßnahmen an der Echterdinger Straße Bauabschnitt 1, 2 und 3 vorgestellt. Der Bauabschnitt 1 wurde in separater Abstimmung ausgeschrieben, zwischenzeitlich beauftragt und befindet sich in Umsetzung.
- b) Da es sich bei der Echterdinger Straße um eine Kreisstraße handelt, fällt diese Straße in den Zuständigkeitsbereich des Landratsamts Böblingen. Mit dem Landratsamt wurde bereits für die Bauabschnitt 1-3 wie vorgesehen eine Abrechnungs- und Umsetzungsvereinbarung getroffen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.7.2023 die Umsetzung der kompletten Abschnitte 1-3 freigegeben.

- c) Die Planung zur Maßnahme wurde bereits am 13.6.2023 (SV/125/2023) vorgestellt und liegt daher nicht mehr erneut in der Anlage bei

4. Termine

- a) In Anlage 02 ist eine vereinfachte Terminübersicht zu den Baumaßnahmen dargestellt. Baustart, Bauende und Termine der Gremiumsberatung sind dort dargestellt.
- b) Die Maßnahme Bushaltestelle Gänswiese in der Nürtinger Straße ortseinwärts ist aktuell noch in Klärung muss aber vor Beginn der Deckensanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Der Technische Ausschuss wird über die weitere Planung und Umsetzungsmöglichkeit spätestens in der Februarsitzung 2024 zur Beratung informiert. Eine Umsetzung würde Stand heute über das Jahresbauunternehmen abgewickelt werden können. Dies betrifft auch die vorbereitenden Maßnahmen wie Anpassung Schachtdeckel oder Reparaturen. Hier ist keine separate/ergänzende Ausschreibung vorgesehen.

5. Kosten

Die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Nürtinger Strasse (ohne Bushaltestelle und Unterhalt im Bauabschnitt II)

	Bezeichnung	Im Haushaltsplan vorgesehen	Kostenberechnung bepreistes LV (brutto) Stand 17.11.2023
Los 1	Sanierung Wasserleitung Nürtinger Strasse		254.660,00 EUR Inkl. ca. 16.000 EUR (Unterhaltsmaßnahmen Strasse Bauabschnitt I)
Baunebenkosten	Honorar IB Henne		35.000,00 EUR
Gesamtsumme			289.660,00 EUR

Echterdingen Strasse (ohne Bushaltestelle und Unterhalt im Bauabschnitt II)

Zahlen Kanal, Wasser, Strassenbau sind zur besseren Übersicht zusammengefasst und nicht mehr getrennt aufgeführt.

	Bezeichnung	Im Haushaltsplan vorgesehen	Kostenberechnung bepreistes LV (brutto) Stand 13.09.2023
Los 2	Bauabschnitt 2		1.230.698,00 EUR
	Bauabschnitt 3		515.270,00 EUR
Zwischensumme A (Los 2)			1.745.968,00 EUR
Baunebenkosten	Honorar IB Henne		115.061,33 EUR
Gesamtsumme			1.861.029,33 EUR
Abzgl. Beteiligung LRA	Anteilig Gesamtbeteiligung LRA BA 1-3 843.832,30 EUR	- 562.251,31 EUR	- 562.251,31 EUR
Gesamtsumme			1.298.778,02 EUR

Die Gesamtinvestition setzt sich somit wie folgt zusammen:

Los 1 – Nürtinger Strasse	289.660,00 EUR	
Los 2 – Echterdinger Strasse BA2 + 3	1.861.029,33 EUR	abzgl. Beteiligung LRA BB
Summe	2.150.689,33 EUR	

Die Finanzierung ist im Planbudget des Haushalts gesichert.

V. Weitere Vorgehensweise

1. Ausschreibung der Leistungen am 19.12.2023

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--