

Stand: 17.05.2021

Zeitplan Ausschreibung und Vergabe (Inland)

L 1185, OD Waldenbuch, Nürtinger Straße

Terminbezeichnung	Hinweise für den Ausschreibenden	Datum	
Übergabe der genehmigten Entwurfspläne als Grundlage für die Ausführungsplanung und für die Ausschreibung	Durchsicht der Pläne mit der Bauleitung	29.03.21	Federführung Stadt Waldenbuch
Ausführungsplanung für Ausschreibung, Massenermittlung, Verkehrs- u. EDV- Konzept, Baubeschreibung, LV - Zusammenstellung		18.06.21	RP Stuttgart, Baureferat West
Verkehrsbesprechung	1 Tag	KW 25	
Upload der Ausschreibung an Staatsanzeiger	PDF-Dateien, Pläne		
Absendung der Vergabeunterlagen an Staatsanzeiger		KW 28	
ANGEBOTSFRIST (Submission)	Tag-Datum-Uhrzeit Minimum 10 Kalendertage ab Veröffentlichung im Staatsanzeiger.	KW 31	
Abschluss der Angebotsprüfungen	Minimum 2 Wo.	18.08.21	
Zuschlagsfrist		20.08.21	
B i n d e f r i s t		13.09.21	
Baubeginn Bauabschnitt 1	min. 20 Kalendertage ab Zuschlag (2 Wo. für Erteilung der VKR-Anordnung erforderlich)	13.09.21	
Bauende Bauabschnitt 1		30.11.21	
Baubeginn Bauabschnitt 2		März 2022	
Vollendung der Bauarbeiten		August 2022	

Aufgestellt:

Stuttgart, 17.05.2021

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 47.4

gez. Miriam Höfig