

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
14.02.2023	605.1	Tiefbau Heiko Böttcher Tel.: 07157 1293-60	TA 07.3.2023	öffentlich	SV/048/2023

Mountainbike-Trail Waldenbuch; - Aktueller Sachstand

Anlagen

1. Übersicht
2. Gutachten Relevanzprüfung zum Artenschutz

I. Der Technische-Ausschuss nimmt den Sachstand zum Mountainbike-Trail zur Kenntnis:

II. Vorberatung

☒ = ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf den **Ergebnishaushalt**

☒ von der Haushaltsplanung abgedeckt unter dem Produkt 42 12 00 00

Einmalige Ausgaben für Beschilderung sowie Unterhaltsmaßnahmen abgedeckt unter Budget Unterhalt Spielplatzanlagen.

IV. Sachverhalt

1. In den Sitzungen des Technischen Ausschusses vom 15.6.2021 (SV/105/2021) sowie vom 12.10.2021 (SV/171/2021) wurde über die Schaffung eines Mountainbike-Trails diskutiert und dessen Umsetzung beschlossen.
2. Der Aktuelle Sachstand stellt sich hierzu wie folgt dar:

Am 20.06.2022 wurde nach umfangreicher Vorbereitung beim Landratsamt Böblingen, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz der Antrag für den Bau der Anlage gestellt.

Zum Antrag gehört auch das beauftragte Artenschutzgutachten des Büros StandLandFluss vom 20.1.2022. Dieses liegt der Anlage zur Sitzung bei.

Vor Antragstellung wurde am 20.5.2022 gemeinsam mit Vertretern des Vereins DIMB (Deutsche Initiative Mountain-Bike e.V.) sowie regionaler Ansprechpartner aus Waldenbuch und Umgebung eine Vergleichsstrecke in Nagold besichtigt.

Am 8.12.2022 fand vor Ort in Waldenbuch eine Kick-Off-Veranstaltung mit dem Landratsamt und Vertretern aus Forstverwaltung (Herr Schwegler) statt.

Die mündliche Freigabe für den Bau der Anlage wurde an diesem Tage vom Landratsamt erteilt. Erforderliche Rodungsmassnahmen wurden in Abstimmung mit Herrn Schwegler unter Berücksichtigung der Einhaltung der zulässigen gesetzlichen Zeitfenster besprochen.

Um kein Fremdmaterial anzufahren und einzubauen, wird die Fa. Rebmann im Zuge der Maßnahme der Neuverlegung der 20KV-Leitung das naheliegende Material zur Verfügung stellen.

Die Jugendlichen haben aktuell begonnen, den groben Streckenverlauf zu kennzeichnen. Nach Abschluss der forstrechtlichen Arbeiten kann mit dem Streckenbau im oberen Abschluss begonnen werden. Im Unteren Streckenabschnitt ist aufgrund des dortigen „möglichen Vorkommens von Haselmäusen“ die Schutzzeit bis Ende April zu beachten.

„Größere“ Erdbewegungsmaßnahmen oder erforderlicher Einsatz von Maschinen wird vom Zweckverband HTN bei Bedarf begleitet.

In der Anlage zur Sitzungsvorlage ist die Gesamtübersicht zur entstehenden Anlage kurz zusammengefasst.

Aufgrund knapper zeitlicher Ressourcen liegt seitens des Landratsamts noch keine final formulierte Genehmigung mit Definition aller Haftungsfragen vor. Diese wird aber in Kürze erwartet, die Freigabe der Arbeiten durch die Jugendlichen wurde mündlich und per eMail zugesagt.

V. Weitere Vorgehensweise

1. Vorbereitende Arbeiten vor Ort in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung Herrn Schwegler.
2. Anlegen des Trails im kompletten Anlagenbereich ab Mai 2023.
3. Offizielle Eröffnung tendenziell 2. Jahreshälfte 2023

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--