

SANIERUNG HALLENBAD – Schritte zur Ausschreibung



OKT 23	NOV 23	DEZ 23	JAN 24	FEB 24	MAR 24	APR 24	MAI 24	JUN 24	JUL 24	AUG 24	SEP 24	OKT 24	
	Phase 1												
				Phase 2							Start Planungsleistungen		
	1					Optional Pha	ise 3 Genau	e Dauer und Abla	I uf noch in Klärung				

12.01.2024