
SANIERUNG ECHTERDINGER STRASSE

Ausschreibungsstart

12.7. Submission

22.8.

TA

12.9.
(Ergebnisse Submission)

BAUSTART

04.10.

BA 1 GR

27.6.
Ermächtigung 

Ausschreibung

in Abhängigkeit 

der Sitzung LRABB

Sitzung LRABB

11.7.

TA

13.6.
Vorstellung Planung

Termine BA 1

unter Voraussetzung 

Optimaler Witterung

und ungestörtem Bauablauf

GR

26.9.
(Ergebnisse Submission,

Freigabe zur Beauftragung)

ABSCHLUSS 

BA 1

15.12.


