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Angebotsbearbeitung 18.05.2024

Formulierung Verfahrensunterlagen 12.02.2024

Vorlauf Rats-Sitzung (ohne) 26.02.2024

Bewerbungsfrist (Regelfrist) 29.03.2024

Prüfung und Auswertung 12.04.2024

Abstimmung Bauherr und Freigabe zur Angebotsaufforderung 19.04.2024

Prüfung der Angebote 31.05.2024

Verhandlungsgespräche 04.06.2024

Aufforderung finale Angebotsabgabe 06.06.2024

Erstellen Beschlussvorlage 09.07.2024

Vorlauf Rats-Sitzung 23.07.2024

Information an Bieter 24.07.2024

Einspruchsfrist 08.08.2024

Auswertung der Angebote 20.06.2024

Aufstellung Rahmenbedingungen und Formale Grundlagen 10.01.2024

Bearbeitung finales Angebot Bieter 13.06.2024

Versandt Aufforderung Angebotsabgabe 22.04.2024

Sitzung Freigabe Verfahrensunterlagen 27.02.2024

Veröffentlichung Teilnahme Verfahren 28.02.2024

Abgabe Angebote, Präsentation 21.05.2024

Ratsitzung Vergabe 23.07.2024

Freigabe Gemeinderat 18.12.2023

Kick-Off Termin 04.01.2024

Workshop Inhalte Leistungsbeschreibung 25.01.2024

öffentlicher Teilnahmewettbewerb 19.04.2024

Angebots- / Verhandlungsphase 08.08.2024
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