Nr.	Bezeichnung	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	Haushaltssitzung		18.12.23 *	18.12.23		
2	Kick-Off Termin		04.01.24	04.01.24		3
3	Aufstellung Rahmenbedingungen und Formale Grundlagen	5t	04.01.24	10.01.24	2	5
4	Workshop Inhalte Leistungsbeschreibung		25.01.24	25.01.24		
5	Formulierung Verfahrensunterlagen	23t	11.01.24	12.02.24	3	6
6	Vorlauf Rats-Sitzung (ohne)	10t	13.02.24	26.02.24	5	7
7	Sitzung Freigabe Verfahrensunterlagen		27.02.24	27.02.24	6	9
8	öffentlicher Teilnahmewettbewerb	36t	28.02.24	19.04.24		
9	Veröffentlichung Teilnahme Verfahren		28.02.24	28.02.24	7	10
10	Bewerbungsfrist (Regelfrist)	30kt	28.02.24	29.03.24	9	11
11	Prüfung und Auswertung	9t	02.04.24	12.04.24	10	12
12	Abstimmung Bauherr und Freigabe zur Angebotsaufforderung	5t	15.04.24	19.04.24	11	14
13	Angebots- / Verhandlungsphase	75t	22.04.24	08.08.24		
14	Versandt Aufforderung Angebotsabgabe		22.04.24	22.04.24	12	15
15	Angebotsbearbeitung	26kt	22.04.24	18.05.24	14	16
16	Abgabe Angebote, Präsentation		21.05.24	21.05.24	15	17
17	Prüfung der Angebote	8t	21.05.24	31.05.24	16	18
18	Verhandlungsgespräche	2t	03.06.24	04.06.24	17	19
19	Aufforderung finale Angebotsabgabe	2t	05.06.24	06.06.24	18	20
20	Bearbeitung finales Angebot Bieter	5t	07.06.24	13.06.24	19	21; 23
21	Auswertung der Angebote	5t	14.06.24	20.06.24	20	23; 22
22	Erstellen Beschlussvorlage	13t	21.06.24	09.07.24	21	23
23	Vorlauf Rats-Sitzung	10t	10.07.24	23.07.24	20; 21; 22	24
24	Ratsitzung Vergabe		23.07.24	23.07.24	23	25
25	Information an Bieter	2t	23.07.24	24.07.24	24	26
26	Einspruchsfrist	15kt	24.07.24	08.08.24	25	



Farbcodes

Stichtage | nps | Bauherr | Sammelvorgänge

Meilenstein Formen

Raute